


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по экономике и управлению

 В.Д.Новиков

«28» сентября 2012г.

ТРЕБОВАНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

№9084 от 29.02.2012г.

01/25/2012/211ПрмЗ

идентификационный номер закупки

1.	Инициатор закупки	ОТДЕЛЕНИЕ 01	
2.	Способ закупочной процедуры	Прямая закупка	
3.	Комиссия	Приказ № 7 от 10.01. 2012г.	
Изменяемые (дополняемые) условия			
		Старое условие	Новое условие
	Цена закупки		
	Срок исполнения закупки	14 недель после поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика.	не позднее 15 октября 2012г.
	Количество		
Обоснование (причины) изменения (дополнения) договора			
Задержка поставки импортных материалов, необходимых для изготовления статоров двигателей (эпоксидный компаунд пр-во Германия) - письмо ООО «РУХСЕРВОМОТОР» б/н от 25.09.12г.			

Приложение: проект дополнительного соглашения №1

СОГЛАСОВАНО:

Ответственный за закупки  /Володин С.А./

Руководитель подразделения  /Тарасенко И.В./

Бюро закупок  /Мыриков Н.В./