

Уточненный график поставки

к договору поставки № 02-18/П/2012 от 30.03.2012.

Наименование продукции	Этапы	Количество, шт.	Срок поставки
Камера ИК КО-2 БАИП.468455.012	1 этап	6 шт.	Август 2013 года
	2 этап	6 шт.	Август 2013 года
	3 этап	6 шт.	Сентябрь 2013 года
ВСЕГО:		18 штук	

Покупатель
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
ОАО «НПК «СПП»

_____ О.Н. Щеглова

Поставщик
Финансовый директор
ООО «Квантово-оптические системы»

_____ В.И. Ковалевич

