

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
по экономике и управлению


В.Д. Новиков

«02» октября 2012 г.

ТРЕБОВАНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА № 02/2012 от 27.04.2012
02-137-2012/445Прм3

| | | | |
|---|-----------------------------|--|--|
| 1. | Инициатор закупки | ОТДЕЛЕНИЕ 02 | |
| 2. | Способ закупочной процедуры | Прямая | |
| 3. | Комиссия | Приказ № 8 от «10» февраля 2012г. | |
| Изменяемые (дополняемые) условия | | | |
| | | Старое условие | Новое условие |
| 1. | Цена закупки | 240 000,00 руб. (НДС не облагается) | 240 000,00 руб. (НДС не облагается) |
| 2. | Срок исполнения закупки | 11 мая 2012 года (согласно графику поставки) | Срок изготовления Продукции - 130 дней с момента поступления авансового платежа. |
| 3. | Количество | 20 шт. | 20 шт. |
| Обоснование (причины) изменения (дополнения) договора | | | |
| Уточнение технических параметров поставляемой продукции | | | |

Приложение: дополнительное соглашение

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела 244 –
инициатор закупки
Зам. начальника отделения 02 –
инициатор закупки

ПЭО /Бюро по ОХР

Бюро закупок


Пайчадзе Д.Б.

Гейликман Л.М.


Мыриков Н.В.