

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

от «___» _____ 2013 г.

Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора
от «03» сентября 2012 г.
Шифр темы СЧ ОКР «Сигал-Агат»

№ 68

Основание для заключения дополнительного соглашения: дополнение №1 к техническому заданию на СЧ ОКР «Разработка материалов эскизного проекта в части технико-экономического обоснования затрат на создание глобальной системы высокоточного определения навигационной и эфемеридно-временной информации (СВО ЭВИ)»

Заказчик: Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» (ОАО «НПК «СПП»)

в лице заместителя генерального директора по экономике и управлению Новикова Владимира Дмитриевича, действующего на основании доверенности №180 от 01 октября 2012 года и Исполнитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Организация «Агат» (ФГУП «Организация «Агат») в лице директора Куриленко Александра Николаевича действующего на основании Устава согласились внести в договор следующие изменения

1. В условия договора:

1.1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

«Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

Срок выполнения работ по Договору устанавливается:

начало – 06 августа 2012 г.;

окончание – 20 августа 2013 г.»

2. Ведомость исполнения к Договору считать утратившей силу.

3. Работы по Договору выполнять согласно ведомости исполнения являющейся неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения № 1.

4. Во всем остальном сохраняются условия договора.

Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ЗАКАЗЧИК

Заместитель генерального директора по
экономике и управлению
ОАО «НПК «СПП»

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор
ФГУП «Организация «Агат»

(подпись) В.Д.Новиков

«___» _____ 2013 г.

М.П.

(подпись) А.Н.Куриленко

«___» _____ 2013 г.

М.П.