 УТВЕРЖДАЮ

«06» февраля 2013 г.
генеральный директор/уполномоченный заместитель
генерального директора

ТРЕБОВАНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА № 01-183-2012/1102Прм3
идентификационный номер закупки

1.	Инициатор закупки	Отделение 01, отд. 141 (наименование структурного подразделения)	
2.	Способ закупочной процедуры	Прямая закупка	
3.	Комиссия	Приказ № 7 от «10» января 2012г.	
Изменяемые (дополняемые) условия			
		Старое условие	Новое условие
	Срок исполнения закупки	начало – 25 июня 2012 г. окончание – 31 января 2013 г.	начало – 25 июня 2012 г. окончание – 31 марта 2013 г.
Обоснование (причины) изменения (дополнения) договора			
Срок договора изменен на основании дополнения № 1 к тактико-техническому заданию на выполнение ОКР «Сигал» от 21.12.2012 года.			


Приложение: проект дополнительного соглашения

СОГЛАСОВАНО:


Ответственный исполнитель

Д.Л. Ванбин 

Руководитель подразделения

О.Н. Бычков 

ПЭО

Т.Н. Феруленкова 

Отдел закупок

Н.В. Мыриков 

